

| Task name | | Duration | Estimation | Time log | Progress | Status | Priority | October 2022 | | | | | | | | November 2022 | | | | | | | December 2022 | | | | | | | January 2023 | | | | | | | February 2023 | | | | | | | March 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|----------|----------|------------------|---------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 05 | 06 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 03 | 04 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 04 | 05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 04 | 05 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | | 13d | 75h 30m | 0 | 0% | | | Today | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <div><div></div>Before the Event</div> | 7d 4h | 48h | 0 | 0% | | | Before the Event 15/10/2022 - 06/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | <div><div></div>Budget</div> | 2h | 2h | 0 | 0% | | | Budget 05/11/2022 - 05/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Prepare Proposed Budget | 2h | 2h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> High | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | <div><div></div>General</div> | 4h | 6h | 0 | 0% | | | General 06/11/2022 - 06/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Tìm kiếm khu sinh thái ... | 30m | 30m | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Chuẩn bị và ký hợp đón... | 30m | 30m | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Thuê dịch vụ ăn uống v... | 4h | 4h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Thuê người hướng dẫn ... | 1h | 1h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | <div><div></div>Decorations</div> | 6d | 40h | 0 | 0% | | | Decorations 15/10/2022 - 30/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Chọn chủ đề, theme ch... | 1d | 5h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Design | 1d | 5h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Mua nguyên vật liệu | 2d | 10h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Construct | 4d | 20h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <div><div></div>Several Days Prior to Event</div> | 3d | 17h 30m | 0 | 0% | | | | | | | | | | | Several Days Prior to Event 12/11/2022 - 19/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Liên hệ lại với khu du lịch, ... | 1h | 1h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Set up thiết bị và thiết kế | 4h | 4h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Chuẩn bị đồ ăn uống dọc ... | 2d | 10h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Phương tiện di chuyển | 1h | 1h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Decorations | 30m | 30m | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Payment for Services | 1h | 1h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <div><div></div>On the Day of the Event</div> | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Have Fun! | | | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <div><div></div>After the Event</div> | 2d | 10h | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Clean up | 1d 1h | 6h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Make Sure All Payments a... | 4h | 4h | 0 | 0% | <div></div> Open | <div></div> Medi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Workload | | | | | | | | <div><div></div> Hours</div> <div><div></div> Tasks</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div> PHONG NGUYỄN TRUNG</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div> Nguyễn Lâm</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div> Thái Hòa</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div> Trung Phong</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div> Đông Phong</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |